

ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRATOS VICERRECTORADO

30/06/2022

INFRAESTRUCTURAS

| OBRA/SERVICIO | AÑO | EXPEDIENTE | PLAZO OFERTAS | FECHA CONTRATO | EMPRESA ADJUDICATARIA | IMPORTE ADJUDICACIÓN | ESTADO |
|---|------|----------------|---------------|--|--|---|-------------------------------|
| Obra de Ejecución del Proyecto de Rehabilitación de envoltente y planta baja del edificio "Aulario Simón Bolívar" (1ª fase). | 2019 | EXP002/2019/19 | 30-may-19 | 15-ene-20 | ALBERTO DOMÍNGUEZ BLANCO RESTAURACIÓN MONUMENTOS, S.A. Teléfono: 958 20 59 37 | 352.698,42 € | FINALIZADA |
| Obra de ejecución del proyecto básico y de ejecución para la reforma, la adecuación y el acondicionamiento del Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras en el Campus Bahía de Algeciras | 2019 | EXP023/2019/19 | 24-jun-19 | 10-sep-19 | AVANZA SOLUTIONS & PROJECTS, S.L. Teléfono: 968 71 00 24 | 271.245,37 € | FINALIZADA |
| Obra de Ejecución del Proyecto de Terminación de obra de Reparación de Fachada del Edificio "ESI-1" | 2020 | EXP010/2020/19 | 25-feb-20 | 09-jul-20 | Obras por metro Doñana, S.L.U. Teléfono: 34.625 44 10 13 | 34.525,34 € | FINALIZADA |
| Obra de ejecución del Proyecto básico y de ejecución para la Adecuación del edificio Centro Cultural Reina Sofía para sede del Rectorado | 2020 | EXP048/2020/19 | 26-feb-21 | 21-may-21 | VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, S.L Y AÑIL SERVICIOS DE INGENIERÍA Y OBRAS, S.A.U. Teléfono: 958 21 70 90 | 419.102,76 € | EN EJECUCION |
| Obra de ejecución del proyecto de Equipamiento científico-técnico de la Unidad de Lingüística Experimental del Instituto de Lingüística Aplicada (ILA) en los edificios Aulario Simón Bolívar y ESI-2 | 2020 | EXP057/2020/19 | 28-oct-20 | 19-ene-21 | JOSE MARÍA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 2003 SL. Teléfono: 956 59 17 63 | 109.348,91 € | FINALIZADO |
| Servicio para la redacción del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud, asistencia técnica, dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud para la construcción del edificio CENTRO DE INNOVACIÓN UCA – SEA en el Re | 2020 | EXP068/2020/19 | 14-ene-21 | 13-abr-21 | ESTUDIO CARBAJAL, S.L.P. Teléfono: 954 561 402 | 133.000,00 € | FINALIZADO |
| Obra de ejecución del Proyecto de reforma, adecuación y acondicionamiento de la cafetería de la Facultad de Enfermería y equipamiento de la misma en el Campus Bahía de Algeciras | 2020 | EXP071/2020/19 | 17-may-21 | LOTE 1 (OBRA) DESIERTO. LOTE 2 (EQUIPAM.) EN ESPERA | LOTE 1 - DESIERTO. LOTE 2: DIMASA IBERIA, S.L.U. | Resolución de declaración desierto 09/06/2021. LOTE 2:33.046,00 € | _____ |
| Obra de ejecución del proyecto de terminación de fachada del edificio Hospital Real en el Campus de Cádiz | 2021 | EXP002/2021/19 | 02-mar-21 | 04-jun-21 | LARA GLOBAL SPAIN, S. L. Teléfono: 915 93 20 25 | 103.912,25 € | FINALIZADA |
| Obra de construcción del Centro de Innovación UCA-SEA de la Universidad de Cádiz en el Recinto Portuario de la Bahía de Algeciras. | 2021 | EXP041/2021/19 | 09-sep-21 | DESIERTO | DESIERTO | Resolución de declaración desierto: 14/09/2021 | _____ |
| Acuerdo Marco para la contratación de asistencia en los servicios de coordinación en materia de seguridad y salud en las obras de construcción y actuaciones en los edificios a ejecutar por el Área de Infraestructuras. | 2021 | EXP043/2021/19 | 13-sep-21 | 24/02/2022 | ALVENTIA TECNOLOGIA Y CONSULTORIA S.L. | | PLAZO EJECUCIÓN: 2 AÑOS |
| Obra de construcción del Centro de Innovación UCA-SEA de la Universidad de Cádiz en el Recinto Portuario de la Bahía de Algeciras. Financiación FEDER, a través del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 y de la ITI Cádiz 2014-2020 | 2021 | EXP057/2021/19 | 28-sep-21 | 26/11/2021 | U.T.E. MAJOIN-GYOCIVIL. Teléfono: 956 874 494 | 4.079.931,00 euros | PRÓXIMA EJECUCIÓN |

ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRATOS VICERRECTORADO

30/06/2022

| | | | | | | | |
|---|------|----------------|------------|-------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Obra de ejecución del Proyecto de reparación de la cubierta del Complejo Polideportivo del Campus de Puerto Real. | 2021 | EXP058/2021/19 | 09-dic-21 | 22/02/2022 | FRUCTUOSO PASCUAL BERMEJO SL | 173.203,43 euros | |
| Obra de ejecución del proyecto básico y de ejecución para la construcción del aula nº 2 "CARMELO GARCIA BARROSO" y | 2021 | EXP059/2021/19 | 25-ene.-22 | DESIERTO | DESIERTO | Desierto 25/01/2022 | |
| Servicio de gestión integral de residuos peligrosos (RP's) y determinados no peligrosos generados por la Universidad de Cádiz | 2021 | EXP060/2021/19 | 13-dic-21 | 02/03/2022 | Propuesta: RECOSOL SOLINO SÁNCHEZ, S.L. | POR PRECIOS UNITARIOS | |
| Obra de ejecución del proyecto Mejora de las instalaciones deportivas y nuevo acceso adaptado al edificio en la Facultad de Ciencias de la Educación | 2021 | EXP061/2021/19 | 01-dic-21 | 04/02/2022 | JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 2003, S.L. | 263.513,58 € | |
| Obra de ejecución del proyecto básico y de ejecución de archivo en espacio de semisótano ocupado parcialmente por el aparcamiento de un edificio de uso docente. Ampliación del Laboratorio de archivo y documentación del vino del marco de Jerez-Xérès-Sherry | 2021 | EXP064/2021/19 | 26-nov-21 | DESIERTO | DESIERTO | --- | |
| Contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas y equipos electrónicos de seguridad en los edificios y dependencias de la Universidad de Cádiz. | 2021 | EXP065/2021/19 | 10-dic-21 | 03/02/2022 | INNOVACIÓN GLOBAL DE SEGURIDAD, S.A. | 17.940,00 € | |
| Suministro con instalación de mobiliario y equipos de seguridad para el laboratorio de prácticas de Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicina. | 2021 | EXP067/2021/19 | 23-dic-21 | 15/03/2022 | Propuesta: a LABORTECH WALDNER, S.L | 65.203,00 € | PLAZO EJECUCIÓN: 60 DÍAS. |
| Suministro e instalación de maquinaria y componentes para la modernización o sustitución de varios equipos de elevación (ascensores, montacargas y plataformas) en varios edificios. 6 lotes. | 2021 | EXP068/2021/19 | 27-ene-22 | PENDIENTE | Propuestas: LOTE 1 TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U., LOTE 2 TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U., LOTE 3 4 Y 5 MAC PUAR ASCENSORES, S.L., LOTE 6 TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U. | | |
| 2. Obra de ejecución del Proyecto de reforma, adecuación y acondicionamiento de la cafetería de la Facultad de Enfermería en el Campus Bahía de Algeciras. | 2021 | EXP069/2021/19 | 18-01-22 | 11/03/2022 | 2012 GESTIONA INNOVACIÓN ANDALUZA S.L.U. | 114.285,71 € IVA INCLUIDO | |
| Obra de ejecución del proyecto básico y de ejecución de archivo en espacio de semisótano ocupado parcialmente por el aparcamiento de un edificio de uso docente. Ampliación del Laboratorio de archivo y documentación del vino del marco de Jerez-Xérès-Sherry | 2021 | EXP071/2021/19 | 17-dic-21 | 10/01/2022 | JOSE MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ 2003 SL | 41.062,91 € | |
| Contratación del suministro, instalación y mantenimiento de equipamiento de seguridad perimetral. | 2021 | EXP072/2021/19 | 10-feb-22 | PENDIENTE | Propuesta: a INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, S.L. | | |
| Obra de ejecución del proyecto básico y de ejecución de reforma para la implementación de accesos adaptados en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 2022 | EXP003/2022/19 | 23-feb-22 | DESIERTO | | | |
| Obra de ejecución del Proyecto básico y de ejecución para la construcción del Aula nº 2 "Carmelo García Barroso" y su urbanización en el Campus de Jerez. | 2022 | EXP005/2022/19 | 13-may-22 | PENDIENTE | | | |

ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRATOS VICERRECTORADO

30/06/2022

| | | | | | | | |
|---|------|--|--|--|--|--|--|
| Obra de ejecución del proyecto básico y de ejecución de reforma para la implementación de accesos adaptados en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 2022 | | | | | | |
|---|------|--|--|--|--|--|--|